

15
Отчет
о ходе выполнения за 2021-2022 годы Государственной программы
«Дороги Беларуси» на 2021-2025 годы

1. Анализ текущего состояния и основные результаты, достигнутые в отчетном году
1.1. Анализ текущего состояния
Государственной программой «Дороги Беларуси» на 2021-2025 годы (далее – Государственная программа) предусмотрена реализация 14 показателей, из которых 2 показателя – сводные целевые и 12 – целевые. 
По итогам реализации Государственной программы за 2022 год выполнено в полном объеме 6 показателей, из которых 1 – сводный целевой и 5 – целевые. Кроме того, выполнение по двум целевым и одному сводному целевому показателям составило более 99%.
Сводные целевые показатели 
Государственной программой установлено 2 сводных целевых показателя, один из которых показатель «удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования» по итогам работы за 2022 год и за 2021-2022 гг. выполнен.
По второму сводному целевому показателю «плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием» по итогам работы за 2022 год и за 2021-2022 гг.   отмечается незначительное невыполнение в размере 0,03%.
Незначительное невыполнение показателя связано с пересмотром балансовой принадлежности автомобильных дорог и улиц населенных пунктов в соответствии с поручением Президента Республики Беларусь (резолюция от 30 марта 2021 г. № 09/42 П313), приостановлением Европейским инвестиционным банком финансирования проекта «Транспортное сообщение Беларуси», по которому предусмотрена реконструкция автодороги М-7/Е 28 Минск - Ошмяны - граница Литовской Республики (Каменный Лог) (планировался ввод 15,1 км дороги), а также отсутствием возможности корректировки показателя в сторону уменьшения.

Целевые показатели
Подпрограмма 1 «Республиканские автомобильные дороги» (заказчик – Минтранс)
Задача 1 «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния республиканских автомобильных дорог»
В соответствии с Задачей 1 Подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 7 целевых показателей.
По итогам 2022 года достигнуто полное выполнение 2 целевых показателей:
1. текущий ремонт дорог 789,2 км при задании 650,0 км (на 21,4% больше доведенного задания), за 2021-2022 гг. показатель выполнен на 119,7%;
2. капитальный ремонт дорожных сооружений – 985,9 пог. м при задании 700,0 пог. м (на 40,8% больше доведенного задания), за 2021-2022 гг. показатель выполнен на 144,7%;
Не достигнуто полное выполнение 5 целевых показателей:
1. протяженность сети обслуживаемых дорог и дорожных сооружений – 15 928,0 км при задании 16 013,4 км (на 0,5% меньше годового задания), за 2021-2022 гг. показатель выполнен на 99,5%;
Невыполнение показателя связано с пересмотром балансовой принадлежности автомобильных дорог и улиц населенных пунктов в соответствии с поручением Президента Республики Беларусь (резолюция от 30 марта 2021 г. № 09/42 П313), а также отсутствие возможности корректировки показателя.
2. текущий ремонт дорожных сооружений – 1 031,8 пог.м при задании 1 100,0 пог.м (на 6,2% меньше годового задания). Вместе с тем, за период 2021-2022 гг. показатель выполнен на 164% от задания Госпрограммы;
 Незначительное невыполнение показателя связано c дефицитом финансирования из-за фактической стоимости выполнения работ (увеличения стоимости дорожно-строительных материалов) и отсутствием возможности корректировки показателя. Показатель по текущему ремонту дорог выполнен на 121 %.
3. капитальный ремонт дорог – 15,12 км при задании 30,0 км (на 49,6% меньше годового задания), за 2021-2022 гг. показатель выполнен на 81%;
Невыполнение показателя связано c дефицитом финансирования из-за фактической стоимости выполнения работ (увеличения стоимости дорожно-строительных материалов) и отсутствием возможности корректировки показателя. Вместе с тем показатель по капитальному ремонту дорожных сооружений выполнен на 141 %.
4. возведение и реконструкция дорог – 4,57 км при задании 19,6 км (на 76,7 % меньше годового задания), за 2021-2022 гг. показатель выполнен на 26,5%;
5. возведение и реконструкция дорожных сооружений – 691,3 пог. м при задании 953,9 пог. м (на 27,5 % меньше годового задания), за 2021- гг. показатель выполнен на 46,1%.
Невыполнение показателей по возведению и реконструкции связано с приостановлением Европейским инвестиционным банком финансирования проекта «Транспортное сообщение Беларуси», по которому предусмотрена реконструкция автодороги М-7/Е 28 Минск - Ошмяны - граница Литовской Республики (Каменный Лог) (планировался ввод 15,1 км дороги и 37,8 пог. м. дорожных сооружений). Правительством принято решение (протокол от 7 июня 2021 г. № 37/04/5пр) считать нецелесообразной в настоящее время реконструкцию автодороги М-7/Е 28 на всем протяжении. Вместе с тем, выделяются отдельные пусковые комплексы для проведения реконструкции мостовых сооружений автодороги М-7/Е 28.
Также, учитывая нормативные сроки строительства объектов, даты выплаты авансов Европейским банком реконструкции и развития (дата начала строительства объекта зависит от даты выплаты аванса подрядчику банком согласно заключенному между ними договору) и приостановку строительства в связи с изменением источника финансирования, в 2022 году не введены в эксплуатацию: путепроводы через железную дорогу на км 189, 184 и 190,777 автомобильной дороги 
М-10 граница РФ (Селище)- Гомель- Кобрин протяженностью 147,3 пог. м., мост через р. Дрисса на км 44,105 автомобильной дороги Р-117 граница РФ (Кострово)- Кохановичи-Верхнедвинск протяженностью 152 пог. м. и мост через Днепро-Бугский канал (лево) на км 64,272 автомобильной дороги М-1/Е 30 Брест (Козловичи) - Минск - граница Российской Федерации (Редьки) протяженностью 108,9 пог. м. Указанные объекты будут введены в 2023 году.
Задача 2 «Повышение качественных показателей республиканских автомобильных дорог»
В соответствии с задачей 2 Подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 2 целевых показателей. 
По итогам 2022 года полностью выполнен первый целевой показатель – протяженность автомобильных дорог с повышенным скоростным режимом – 1 556 км при задании 1 551,9 км (100,3% от установленного задания), за 2021-2022 гг. показатель выполнен на 100,3%;
Не достигнуто полное выполнение второго целевого показателя – ремонт и реконструкция автомобильных дорог с повышением их несущей способности до 11,5 тонн на одиночную ось – 19,69 км при задании 49,6 км (на 60,3% меньше годового задания), за 2021-2022 гг. показатель выполнен на 41%.
Невыполнение показателя связано с приостановлением Европейским инвестиционным банком финансирования проекта «Транспортное сообщение Беларуси», по которому предусмотрена реконструкция автодороги М-7/Е 28 Минск - Ошмяны - граница Литовской Республики (Каменный Лог) (планировался ввод 15,1 км дороги), дефицитом финансирования на капитальный ремонт из-за фактической стоимости выполнения работ (увеличения стоимости дорожно-строительных материалов) и отсутствием возможности корректировки показателей.
Подпрограмма 2 «Местные автомобильные дороги» (заказчик – Облисполкомы)
Задача «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния местных автомобильных дорог»
По Подпрограмме 2 предусмотрено выполнение 3 целевых показателей.
По итогам 2022 года достигнуто полное выполнение двух целевых показателей:
1. ремонт, возведение и реконструкция дорог при задании 1 396,4 км выполнен на 1 487,2 км (на 6,5% больше доведенного задания), за 2021-2022 гг. показатель выполнен на 108,4%;
2. ремонт, возведение и реконструкция дорожных сооружений при задании 860,1 пог. м выполнен на 1101,3 пог. м (на 28% больше доведенного задания), за 2021-2022 гг. показатель выполнен на 115,3%.
Не в полной мере выполнен один целевой показатель:
1. протяженность обслуживаемых дорог и дорожных сооружений при задании 70 818,3 км составила 70 707 км (на 0,2% меньше годового задания), за 2021-2022 гг. показатель выполнен на 99,8%.
Невыполнение показателя связано с пересмотром балансовой принадлежности автомобильных дорог и улиц населенных пунктов в соответствии с поручением Президента Республики Беларусь (резолюция от 30 марта 2021 г. № 09/42 П313) и отсутствием возможности корректировки показателя в сторону уменьшения.
1.2 Основные результаты, достигнутые в отчетном году, в том числе в части реализации Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы
Выполнение сводных целевых показателей:
удельный вес автодорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог общего пользования составил 87,2% при плане на 2022 год 86,8%;
плотность автодорог общего пользования с твердым покрытием составила 364,0 км на 1000 кв. м территории республики при плане на 2022 год 364,1.

	Основные результаты, достигнутые в части республиканских автомобильных дорог 
	Единица измерения
	Задание на 2022 год установленное Госпрограммой
	Фактически выполнено

	Текущий ремонт дорог
	км
	650,0
	789,2

	Текущий ремонт дорожных сооружений
	пог. метров
	1100,0
	1031,8

	Капитальный ремонт дорожных сооружений
	пог. метров
	700,0
	985,9

	Возведение и реконструкция дорог:

	обход г.п. Мир
	км 
	4,5
	4,57

	Возведение и реконструкция дорожных сооружений:

	путепровод на км 73,0 автомобильной дороги М-8/Е 95 граница Российской Федерации (Езерище) - Витебск - Гомель - граница Украины (Новая Гута)
	пог. метров
	-
	53,1

	мост через р. Каспля на км 44,434 автомобильной дороги Р-112 Витебск - Сураж - граница Российской Федерации (Стайки)
	пог. метров
	-
	130,08

	мост через р. Ясельда на км 46,959 автомобильной дороги Р-8 Лунинец - Пинск
	пог. метров
	123,1
	123,15

	мост через р. Дрисса на км 92,892 автомобильной дороги Р-46 Лепель - Полоцк - граница Российской Федерации (Юховичи)
	пог. метров
	99,9
	99,9

	мост через р. Западная Двина на км 0,329 автомобильной дороги подъезд к г. Новополоцку от автомобильной дороги Р-20 Витебск - Полоцк - граница Латвийской Республики (Григоровщина)
	пог. метров
	284,9
	284,96




Государственной программой в 2022 году предусмотрен ввод еще трех титульных дорожных сооружений, однако, учитывая нормативные сроки строительства объектов, даты выплаты авансов Европейским банком реконструкции и развития (дата начала строительства объекта зависит от даты выплаты аванса подрядчику банком согласно заключенному между ними договору) и приостановку строительства в связи с изменением источника финансирования, в 2022 году не введены в эксплуатацию: путепроводы через железную дорогу на км 189, 184 и 190,777 автомобильной дороги М-10 граница Российской федерации  (Селище) –
 Гомель – Кобрин, протяженностью 147,3 пог. м, мост через р. Дрисса на км 44,105 автомобильной дороги Р-117 граница Российской Федерации (Кострово) – Кохановичи – Верхнедвинск, протяженностью 152 пог. м и мост через Днепро-Бугский канал (лево) на км 64,272 автомобильной дороги М-1/Е 30 Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации (Редьки), протяженностью 108,9 пог. м Указанные объекты будут введены в 2023 году.
Главой государства поставлена задача отремонтировать и реконструировать в 2021-2025 годах не менее 7000 км местных дорог. 
За 2022 год выполнены работы на 1487,2 км местных автомобильных дорог. За 2021-2022 годы отремонтировано 2970,7 км местных автодорог, что составляет 42,4% от задания, установленного Главой государства. От задания Госпрограммы на 2022 год выполнение составляет 106,5%.

2. Объемы финансирования мероприятий Государственной программы. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий Государственной программы.
Государственной программой установлен комплекс мероприятий и источники их финансирования. 
Всего в 2022 году на реализацию мероприятий предусматривалось направление 1 526 420 584,3 рублей, фактическое финансирование мероприятий составило 1 552 723 369,53 рублей (99,8%) в том числе:

	Источник финансирования
	План
	Факт
	%

	1
	2
	3
	4

	республиканский бюджет, всего
	 1 165 844 361,70 
	 1 167 579 449,41 
	100,1 

	из них:
	
	
	

	средства государственных целевых бюджетных фондов (республиканский дорожный фонд)
	 988 365 751,00 
	 990 102 365,18 
	100,2 

	включая:
	
	
	

	средства на финансирование республиканского дорожного хозяйства
	 866 475 635,00 
	 868 674 895,40 
	100,3 

	в том числе средства на финансирование капитальных вложений (Государственная инвестиционная программа)
	 235 344 340,00 
	 235 344 332,59 
	100,0 

	средства на финансирование местных автомобильных дорог
	 121 890 116,00 
	 121 427 469,78 
	 99,6 

	республиканский бюджет - средства иных межбюджетных трансфертов
	 150 000 000,00 
	 149 998 473,45 
	100,0 

	иные средства (средства внешних государственных займов) 
	 27 478 610,70 
	 27 478 610,78 
	100,0 

	местные бюджеты
	 247 660 666,80 
	 269 787 870,82 
	108,9 

	из них:
	
	 - 
	

	кредитные ресурсы 
	 100 000 000,00 
	 99 999999,52 
	100,0 

	из них кредиты ОАО "Банк развития Республики Беларусь"
	 100 000 000,00 
	 99 999 999,52 
	100,0 

	спонсорская помощь ОАО "Беларуськалий"
	 645 555,80 
	-
  
	-

	собственные средства заказчиков (внебюджетный централизованный инвестиционный фонд Минтранса)
	 1 570 000,00 
	 773 000,00 
	49,2 

	собственные средства организаций республиканского и коммунального дорожного хозяйства
	 10 700 000,00 
	 14 583 049,78 
	136,3 


Подпрограмма 1 «Республиканские автомобильные дороги» (заказчик – Минтранс)
Всего в соответствии с Задачей 1 и 2 Подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрена реализация 14 мероприятий. Выделение средств в объеме 1 006 769 801,5 рублей предусмотрено для реализации 9 мероприятий. Фактически профинансировано 1 011 385 255,48 рублей (99,9%), в том числе:

	№
	Наименование мероприятия
	План
	Факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Содержание дорог и
	
	
	

	
	дорожных сооружений, всего
	209 866 225,00
	223 865 973,72   
	106,7   

	
	в том числе: 
	
	
	

	
	республиканский бюджет – средства государственных целевых бюджетных фондов (республиканский дорожный фонд)
	209 866 225,00
	223 865 973,72   
	106,7   

	
Мероприятие выполнено в полном объеме. Объем финансирования увеличен при уточнении отдельных показателей республиканского бюджета на 2022 год с целью поддержания состояния республиканских автодорог и повышения безопасности дорожного движения

	2.
	Текущий ремонт дорог и 
	
	
	

	
	дорожных сооружений, всего
	204 206 361,10   
	204 847 496,51   
	100,3   

	
	в том числе:
	
	
	

	
	республиканский бюджет – средства государственных целевых бюджетных фондов (республиканский дорожный фонд)
	198 626 065,00   
	199 267 200,29   
	          100,3   

	
	иные средства (средства внешних государственных займов) <**>
	5 580 296,10   
	5 580 296,22   
	          100,0   

	
Мероприятие выполнено в полном объеме. Объем финансирования увеличен при уточнении отдельных показателей республиканского бюджета на 2022 год. Достигнуто выполнение целевых показателей взаимоувязанных с данным мероприятием: по ремонту дорог на 121%, по ремонту дорожных сооружений на 94% (за период 2021-2022 гг. показатель по текущему ремонту дорожных сооружений выполнен на 164% от задания Госпрограммы).


	3.
	Капитальный ремонт дорог и
	
	
	

	
	дорожных сооружений, всего
	 51 138 800,00   
	 51 376 922,03   
	 100,5   

	
	в том числе:
	
	
	

	
	республиканский бюджет – средства государственных целевых бюджетных фондов (республиканский дорожный фонд)
	  51 138 800,00   
	51 070 126,29   
	            99,9   

	
Мероприятие выполнено. 
Объем финансирования увеличен при уточнении отдельных показателей республиканского бюджета на 2022 год. Достигнуто выполнение целевых показателей, взаимоувязанных с данным мероприятием: по ремонту дорог на 50%, по ремонту дорожных сооружений на 141%. Финансирование направлялось преимущественно на ремонт дорожных сооружений в целях выполнения перспективного плана работ на 2022 - 2025 годы по капитальному ремонту (реконструкции, модернизации) мостов и путепроводов, расположенных на республиканских и местных автомобильных дорогах, утвержденного протоколом заседания Президиума Совета Министров Республики Беларусь от 26 августа 2022 г. № 7.
Кредит представлен Банком развития в 2022 году в соответствии с распоряжением Президента Республики Беларусь от 12.05.2020 № 85рп и постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22.01.2021 № 32.

	4.
	Возведение и реконструкция дорог и
	
	
	

	
	дорожных сооружений, всего
	357 888 210,40   
	357 188 406,49
	99,8

	
	в том числе:
	
	
	

	
	республиканский бюджет, всего
	257 242 654,60   
	257 242 647,15   
	            100,0   

	
	из них:
	
	
	

	
	средства государственных целевых
бюджетных фондов (республиканский дорожный фонд) - средства на финансирование капитальных вложений (Государственная инвестиционная программа)
	235 344 340,00
	235 344 332,59
	100,0

	
	
	
	
	

	
	иные средства (средства 
	
	
	

	
	внешних государственных 
	
	
	

	 
	займов) 
	21 898 314,60
	21 898 314,56
	100,0

	 
	спонсорская помощь ОАО «Беларуськалий»
	645 555,80 
	-
	-

	
	кредиты ОАО «Банк развития Республики Беларусь»
	100 000 000,00
	99 999 999,52
	100,0

	Мероприятие не выполнено в полном объеме. Не достигнуто полное выполнение целевых показателей взаимоувязанных с данным мероприятием. Невыполнение мероприятия связано с приостановкой финансирования международными финансовыми институтами. Правительством признано нецелесообразной реконструкция автодороги М-7. С целью продолжения реконструкции дорожных сооружений объем финансирования увеличен при уточнении отдельных показателей республиканского бюджета на 2022 год.

	5.
	Обеспечение функционирования информационных систем Центра мониторинга дорожного движения
	
	
	

	
	всего-республиканский бюджет - средства государственных целевых бюджетных фондов (республиканский дорожный фонд)
	
	
	

	
Мероприятие не выполнено.
Расходные обязательства на финансирование данного мероприятия не установлены.
В конце 2022 года в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 октября 2022 г. № 724 «О порядке функционирования интеллектуальных транспортных систем» (далее – Постановление № 724) на базе РУП «Белдорсвязь» создан Центр мониторинга дорожного движения (далее – ЦМДД), деятельность которого будет направлена на научно-техническую и экспертно-методологическую поддержку в сфере использования информационно-коммуникационных технологий при создании и функционировании ИТС, а также формирование национальной сети ИТС.
В настоящий момент для функционирования ЦМДД:
в пределах автомобильной дороги М-14 внедрены новые элементы ИТС (видеокамеры, Bluetooth/Wi-Fi детекторы, метеостанции, табло переменной информации), а также завершено создание кольцевой сети передачи данных вдоль МКАД-2;
создана и оснащена диспетчерская и ситуационный центр, в которых с использованием существующих ИТС осуществляется метеомониторинг, учет интенсивности транспортных потоков, спутниковый мониторинг технологического транспорта, видеонаблюдение, управление работой табло переменной информации, мониторинг эксплуатационной надежности мостовых сооружений и др.;
начаты работы по созданию современного программно-аппаратного комплекса ЦМДД для реализаций функций ЦМДД в соответствии с Постановлением № 724 и потребностей организаций дорожного хозяйства.

	6.
	Осуществление научно-технической и инновационной деятельности
	
	 
	 

	 
	средства бюджетов государственных внебюджетных
фондов (внебюджетный 
централизованный 
инвестиционный фонд 
Минтранса)
	
	 
	 

	Мероприятие не выполнено. 
Выделение средств инвестиционного фонда в 2022 году не предусматривалось


	7.
	Типовое проектирование 
	2 635 000,00
	2 303 499,36
	87,4

	
	всего-республиканский бюджет - средства государственных целевых бюджетных фондов (республиканский дорожный фонд)
	2 635 000,00
	2 303 499,36
	87,4

	Мероприятие выполнено в полном объеме.
Фактическое освоение по суммам заключенных договоров.
Объем финансирования уменьшен при уточнении отдельных показателей республиканского бюджета на 2022 год.
В соответствии с Планом работ по типовому проектированию Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь на 2022 год, утвержденным 20 января 2022 г. первым заместителем Министра А.А.Ляхновичем и изменениями внесенными в течение 2022 г., предусмотрено выполнение 49 работ. В 2022 году завершено 20 работ, которые были направлены на разработку (пересмотр) технических нормативных правых актов (ТКП – 2 шт, СТБ - 2 шт), вспомогательных дорожных документов (ДМД – 3 шт.), нормативных правовых актов (6 шт.), типовых строительных конструкций (серий – 2 шт.), сборников норм затрат труда на работы по эксплуатации автомобильных дорог (2 шт.), технологических карт на дорожно-строительные работы, выполняемых с применением новых технологий, материалов и механизмов (32 шт.), веб-приложения системы формирования программы дорожных работ (1 шт.).


	8.
	Обеспечение функционирования системы взимания платы за проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Республики Беларусь
	1 278 800,00
	1 221 349,00
	95,5

	
	всего-республиканский бюджет - средства государственных целевых бюджетных фондов (республиканский дорожный фонд)
	1 278 800,00
	1 221 349,00
	95,5

	Мероприятие выполнено в полном объеме.
В 2022 году РУП «Белдорцентр» выданы специальные разрешения на проезд 64 822 тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств на сумму 34,5 млн. рублей, что на 6% больше чем в 2021 году

	9.
	Обеспечение функционирования системы электронного сбора платы в режиме свободного многополосного движения за проезд транспортных средств по определенным дорогам Республики Беларусь и системы динамического взвешивания
	7 201 005,00   
	2 217 014,15   
	30,8   

	
	всего-республиканский бюджет - средства государственных целевых бюджетных фондов (республиканский дорожный фонд)
	7 201 005,00   
	2 217 014,15   
	30,8   

	Мероприятие выполнено в полном объеме.
Финансирование государственного учреждения «Белавтострада» осуществлялось под фактическую потребность.
Учитывая задержку в поставке импортного оборудования для восстановления работоспособности вышедшего из строя оборудования системы динамического взвешивания,  запланированные по смете ГУ «Белавтострада» средства для оплаты по договорам в 2022 году были направлены на иные расходы республиканского дорожного фонда.

	10.
	Погашение внутренних кредитов банков и выплата процентов по ним
	160 385 400,00   
	153 385 400,00  
	95,6   

	
	всего-республиканский бюджет - средства государственных целевых бюджетных фондов (республиканский дорожный фонд)
	160 385 400,00   
	153 385 400,00  
	95,6   

	Мероприятие выполнено в полном объеме.
Обеспечено погашение кредитов и уплата процентов по ним в соответствии с условиями заключенных кредитных договоров.

	11.
	Улучшение материально-технической
	 
	 
	 

	 
	базы организаций республиканского 
	 
	 
	 

	 
	дорожного хозяйства 
	12 170 000,00   
	15 231 749,78   
	            125,2   

	 
	в том числе:
	 
	 
	 

	 
	собственные средства организаций республиканского дорожного хозяйства
	10 600 000,00   
	14 458 749,78   
	136,4   

	 
	средства бюджетов государственных внебюджетных
фондов (внебюджетный централизованный
инвестиционный фонд Минтранса)
	1 570 000,00   
	773 000,00   
	49,2   

	Мероприятие выполнено в полном объеме.
За счет средств внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Минтранса и собственных средств организаций приобретены 2 автосамосвала и 2 фронтальных погрузчика. Других предложений в рамках данного мероприятия от организаций республиканского дорожного хозяйства не поступало.
Наличие у организаций республиканского дорожного хозяйства собственных средств позволило профинансировать мероприятие по улучшению материально-технической базы. Организациями приобретена специализированная техника для выполнения дорожных работ (грузопассажирские автомобили, тракторы, погрузчики, автогрейдеры, автомобили-самосвалы, рециклер, косилки навесные, автомобили специальные с комплектом оборудования для зимнего (летнего) содержания автомобильных дорог и др.).


	12.
	Обеспечение функционирования системы управления дорожным хозяйством
	 
	 
	 

	
	в том числе:
	
	
	

	
	республиканский бюджет – средства государственных целевых бюджетных фондов (республиканский дорожный фонд)
	
	
	

	Мероприятие не выполнено.
Расходные обязательства на финансирование данного мероприятия не установлены.
В существующей социально-экономической ситуации создание новой, требующей бюджетного финансирования своей деятельности, организации (Национальное дорожное агентство) – нецелесообразно. Возможно рассмотреть данную инициативу в среднесрочной перспективе при наступлении благоприятных условий.



	13.
	Повышение скоростного режима 
	 - 
	 - 
	

	Мероприятие выполнено в полном объеме.
Протяженность автомобильных дорог с повышенным скоростным режимом составила 1556 км при плане Государственной программы на 2022 год – 1551,9 км.


	14.
	Ремонт и реконструкция автомобильных дорог с повышением их несущей способности до 11,5 тонны на одиночную ось
	 - 
	 - 
	

	Мероприятие не выполнено в полном объеме. Не достигнуто полное выполнение целевых показателей взаимоувязанных с данным мероприятием. Невыполнение мероприятия связано с приостановлением финансирования международными финансовыми институтами.





Вывод.
Из 14 мероприятий Подпрограммы 1 выполнены в полном объеме – 9, не выполнены в полном объеме – 5. 
Фактические объемы финансирования мероприятий в 2022 году достигли объемов запланированных Государственной программой с учетом внесенных в нее изменений постановлением Правительства 
от 30 декабря 2022 г. № 943. Следует отметить, что изменения в Государственную программу вносились в части уточнения объемов финансирования (общее финансирование подпрограммы 1 уменьшено на 25,7%). 
Учитывая приостановление финансирования международными финансовыми институтами, фактическую стоимость выполнения работ (увеличение стоимости дорожно-строительных материалов) и отсутствие возможности корректировки отдельных целевых показателей не удалось достичь их полного выполнения. 
Справочно: в соответствии с рекомендациями по корректировке государственных программ, выработанными и одобренными постоянной межведомственной комиссией по государственным программам, состоявшейся 15 марта 2022 г., не допускается корректировка значений показателей в сторону уменьшения. 
В 2022 году изменены подходы по распределению финансовых ресурсов и основная часть средств сконцентрирована на ремонте республиканских дорог, мостов и путепроводов, прежде всего, требующих проведения неотложных работ, отложив выполнение работ по возведению и реконструкции республиканских автодорог на более поздний период.
Учитывая изложенное, одни показатели оказались не выполненными в полном объеме, а другие, в свою очередь, перевыполненными. 

Подпрограмма 2 «Местные автомобильные дороги» (заказчик – Облисполкомы)
Всего в соответствии с Подпрограммой 2 в 2022 году предусмотрено выделение средств в объеме 519 650 782,80 рублей для реализации 
6 мероприятий. Фактически профинансировано 541 338 114,05 рублей (104,2%), в том числе:
	№
	Наименование мероприятия
	План
	Факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Содержание дорог и дорожных сооружений - всего местные бюджеты
	131 234 367,10   
	152 447 067,48   
	            116,2   

	Мероприятие выполнено в полном объеме.

	2.
	Текущий ремонт дорог и дорожных сооружений – всего
	255 233 598,50   
	259 826 591,45   
	            101,8   

	
	включая:
	
	
	

	 
	республиканский бюджет, всего
	175 548 388,60   
	178 034 935,22   
	101,4   

	 
	из него:
	 
	 
	 

	 
	республиканский бюджет – средства государственных целевых бюджетных фондов (республиканский
дорожный фонд)
	30 076 152,60   
	  31 909 245,58   
	106,1   

	 
	республиканский бюджет - средства иных межбюджетных трансфертов
	145 472 236,00   
	146 125 689,64   
	100,4   

	
	местные бюджеты
	79 685 209,90   
	81 791 656,23   
	102,6   

	
	кредитные ресурсы , всего
	-
	-
	

	Мероприятие выполнено в полном объеме. Достигнуто полное выполнение целевых показателей взаимоувязанных с данным мероприятием. По отдельным областям не достигнут целевой показатель в связи с недостаточностью финансирования и отсутствием возможности корректировки показателей.


	3.
	Капитальный ремонт дорог
	
	
	

	
	и дорожных сооружений - всего
	31 851 422,20   
	28 800 354,37   
	   90,4   

	
	включая:
	
	
	

	 
	республиканский бюджет
	11 830 865,00   
	 11 729 609,42   
	 99,1   

	 
	из него:
	 
	 
	 

	 
	республиканский бюджет – средства государственных целевых бюджетных фондов (республиканский дорожный фонд), всего
	7 303 101,00   
	 7 856 825,61   
	107,6   

	 
	республиканский бюджет - средства иных межбюджетных трансфертов
	 4 527 764,00   
	  3 872 783,81   
	85,5   

	
	местные бюджеты 
	20 020 557,20   
	  17 070 744,95   
	85,3   

	
	кредитные ресурсы 
	-
	-
	

	Мероприятие выполнено в полном объеме. Достигнуто полное выполнение целевых показателей, взаимоувязанных с данным мероприятием. По отдельным областям не достигнут целевой показатель в связи с недостаточностью финансирования и отсутствием возможности корректировки показателей. (Минская и Гомельская области), переводом одного моста из трех в трубу (Брестская область), задержкой в поставке материалов и наступлением неблагоприятных погодных условий (Могилевская область).

	4.
	Возведение и реконструкция дорог
	
	
	

	
	и дорожных сооружений - всего
	25 059 636,60   
	  26 727 558,46   
	106,7   

	
	включая:
	
	
	

	
	республиканский бюджет – средства государственных целевых бюджетных фондов (республиканский дорожный фонд) 
	12 709 104,00   
	12 296 647,81   
	 96,8   

	
	местные бюджеты 
	12 350 532,60   
	14 430 910,65   
	116,8   

	
	кредитные ресурсы 
	-
	-
	

	Мероприятие выполнено в полном объеме. Достигнуто полное выполнение целевых показателей взаимоувязанных с данным мероприятием.

	5.
	Погашение кредитов банков
	
	
	

	
	и выплата процентов по ним - всего
	75 601 758,40   
	 72 854 863,40   
	 96,4   

	
	включая:
	
	
	

	
	республиканский бюджет - средства
государственных целевых бюджетных фондов (республиканский дорожный фонд)
	71 801 758,40   
	69 364 750,78   
	96,6   

	
	местные бюджеты 
	3 800 000,00   
	3 490 112,62   
	91,8   

	Мероприятие выполнено в полном объеме. Обеспечено погашение кредитов и уплата процентов по ним в соответствии с условиями заключенных кредитных договоров.

	6.
	Улучшение материально-технической
	
	
	

	
	базы организаций коммунального
	
	
	

	
	дорожного хозяйства - всего
	 670 000,00   
	 681 678,89   
	101,7   

	
	включая:
	
	
	

	
	собственные средства организаций
	
	
	

	
	коммунального дорожного хозяйства, 
	100 000,00   
	124 300,00   
	124,3   

	
	средства областных бюджетов
	570 000,00   
	557 378,89   
	97,8   

	Мероприятие выполнено в полном объеме. 
За счет средств областного бюджета Витебской области приобретены: очиститель каналов навесной ОКН-5, погрузчик универсальный Амкодор 352С и автомобиль МАЗ 650128-584-000.
Наличие собственных средств у предприятий позволило выполнить мероприятие по улучшению материально-технической базы организаций коммунального дорожного хозяйства.



Вывод.
Все 6 мероприятий Подпрограммы 2 выполнены в полной мере.
Следует отметить, что по отдельным областям не достигнуты целевые показатели в связи с недостаточностью финансирования (Минская и Гомельская области) и невозможностью корректировки показателей, переводом одного моста из трех в трубу (Брестская область), задержкой в поставке материалов и наступлением неблагоприятных погодных условий (Могилевская область).
Отчет о фактическом использовании финансовых средств по Подпрограмме 2 по областям представлен в приложении 2 и 3 к отчету.

3. Результаты оценки Министерством экономики эффективности реализации Государственной программы
Оценка проводилась по единой для всех государственных программ методологии, обеспечивающей сопоставимость результатов.
По результатам оценки государственная программа в отчетном периоде признается среднеэффективной, подпрограмма 1 «Республиканские автомобильные дороги» – среднеэффективной, подпрограмма 2 «Местные автомобильные дороги» – эффективной.

4. Внесение ответственным заказчиком изменений и (или) дополнений в программу. 
Постановлением Правительства от 30 декабря 2022 г. № 943 в Государственную программу внесены изменения и дополнения в части уточнения объемов финансирования (общее финансирование Государственной программы уменьшено на 19,8%, в том числе подпрограммы 1 уменьшено на 25,7%, подпрограммы 2 на 5,5%). 
Учитывая приостановление финансирования международными финансовыми институтами, фактическую стоимость выполнения работ (увеличение стоимости дорожно-строительных материалов) и отсутствие возможности корректировки отдельных целевых показателей не удалось достичь их полного выполнения. 
Физические показатели в сторону уменьшения не корректировались. Государственная программа дополнена объектом реконструкции «Мост через р. Западная Двина на км 0,329 автомобильной дороги подъезд к г. Новополоцку от автомобильной дороги Р-20 Витебск – Полоцк – граница Латвийской Республики (Григоровщина)» с учетом распоряжения Президента Республики Беларусь от 8 ноября 2021 г. № 236рп. 

