ОТЧЕТ
о ходе выполнения Государственной программы
«Дороги Беларуси» на 2021-2025 годы
за 2024 год и за 2021-2024 годы

1. Анализ текущего состояния и основные результаты, достигнутые в отчетном году и за весь период реализации Государственной программы
1.1. Достижение сводных целевых и целевых показателей
Государственной программой «Дороги Беларуси» на 2021-2025 годы (далее – Государственная программа) предусмотрена реализация 
14 показателей, из которых 2 показателя – сводные целевые и 12 – целевые. 
Государственной программой установлено 2 сводных целевых показателя («удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования», «плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием»), которые по итогам работы за 2024 год и за 2021-2024 годы выполнены в полном объеме.
По итогам реализации Государственной программы:
· за 2024 год выполнены все 12  целевых показателей (показатель подпрограммы 2 «Протяженность обслуживаемых дорог и дорожных сооружений» выполнен за отчетный период и в 2024 году на 99,8 %.  Учитывая, что незначительное невыполнение показателя произошло по причине пересмотра балансовой принадлежности, при оценке Государственной программы показатель признан выполненным); 
· за 2021-2024 годы выполнены 9 целевых показателей. В связи c значительным увеличением в 2022 году стоимости дорожно-строительных материалов, дефицитом финансирования фактически сложившейся стоимости работ, а также отсутствием возможности корректировки показателя с учетом изменения подходов по распределению финансовых ресурсов, не выполнено 3 целевых показателя по Подпрограмме 1: возведение и реконструкция дорог, возведение и реконструкция дорожных сооружений, ремонт и реконструкция автомобильных дорог с повышением их несущей способности до 11,5 тонн на одиночную ось.
1.2. Анализ решения задач Государственной программы
Подпрограмма 1 «Республиканские автомобильные дороги» (заказчик – Минтранс)
Задача 1 «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния республиканских автомобильных дорог»
В соответствии с Задачей 1 Подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 7 целевых показателей. 
По итогам работы:
· за 2024 год достигнуто полное выполнение 7 целевых показателей:
– протяженность сети обслуживаемых дорог и дорожных сооружений – 15 944 км при задании 15 939,5 км (100%);
– текущий ремонт дорог – 1 748,7 км при задании 1 600 км (109,3%);
– текущий ремонт дорожных сооружений – 1 420,6 км при задании 
1 000 км (142,1%);
– капитальный ремонт дорог – 76,3 км при задании 50 км (152,6%);
– капитальный ремонт дорожных сооружений – 1 116,9 пог. м при задании 615 пог. м (181,6%);
– возведение и реконструкция дорог – 63,48 км при задании 63,4 км (100,1%);
– возведение и реконструкция дорожных сооружений – 2 487 пог. м при задании 2 467,4 пог. м (100,8%);
· за 2021-2024 годы достигнуто выполнение 5 целевых показателей:
– протяженность сети обслуживаемых дорог и дорожных сооружений – 15 944 км при задании 15 939,5 км (100%);
– текущий ремонт дорог – 4 652,8 км при задании 4 140 км (112,4%);
– текущий ремонт дорожных сооружений – 6 138,5 км при задании 
4 165 км (147,4%);
– капитальный  ремонт дорог – 172,8 км при задании 150 км (115,2%);
– капитальный ремонт дорожных сооружений – 3 964,6 пог. м при задании 2 840 пог. м (139,6%).
В связи c значительным увеличением в 2022 году стоимости дорожно-строительных материалов, дефицитом финансирования фактически сложившейся стоимости работ, а также отсутствием возможности корректировки показателя с учетом изменения подходов по распределению финансовых ресурсов, по задаче 1 Подпрограммы 1 не выполнено 2 целевых показателя:
– возведение и реконструкция дорог – 120,89 км при задании 212,4 км (56,9%);
– возведение и реконструкция дорожных сооружений – 4 404 пог. м при задании 4 947,9 пог. м (89%).
Задача 2 «Повышение качественных показателей республиканских автомобильных дорог»
В соответствии с задачей 2 Подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 2 целевых показателей. 
По итогам работы:
· за 2024 год достигнуто полное выполнение 2 целевых показателей:
– протяженность автомобильных дорог с повышенным скоростным режимом – 1 585,1 км при задании 1 585,5 км (100%);
– ремонт и реконструкция автомобильных дорог с повышением их несущей способности до 11,5 тонны на одиночную ось – 139,78 км при задании 113,4 км (123,3%);
· за 2021-2024 годы выполнен 1 целевой показателей – протяженность автомобильных дорог с повышенным скоростным режимом – 1 585,1 км при задании 1 585,5 км (100%).
В связи c значительным увеличением в 2022 году стоимости дорожно-строительных материалов, дефицитом финансирования фактически сложившейся стоимости работ, а также отсутствием возможности корректировки показателя с учетом изменения подходов по распределению финансовых ресурсов, по задаче 2 Подпрограммы 1 не выполнен 1 целевой показатель – ремонт и реконструкция автомобильных дорог с повышением их несущей способности до 11,5 тонны на одиночную ось – 
293,69 км при задании 362,4 км (81%).
Подпрограмма 2 «Местные автомобильные дороги» (заказчики – Облисполкомы)
Задача «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния местных автомобильных дорог»
По Подпрограмме 2 предусмотрено выполнение 3 целевых показателей.
По итогам работы:
· за 2024 год достигнуто полное выполнение 3 целевых показателей:
– протяженность обслуживаемых дорог и дорожных сооружений – 
70 594 км при задании 70 705,3 км (99,8%). Учитывая, что незначительное невыполнение показателя произошло по причине пересмотра балансовой принадлежности, при оценке Государственной программы показатель признан выполненным;
– ремонт, возведение и реконструкция дорог – 3 429,6 км при задании 2 637 км (130,1%);
– ремонт, возведение и реконструкция дорожных сооружений – 1 510,55 пог. м при задании 1 062,7 пог. м (142,1%):
· за 2021-2024 год достигнуто выполнение 3 целевых показателей:
– протяженность обслуживаемых дорог и дорожных сооружений – 
70 594 км при задании 70 705,3 км (99,8%). Учитывая, что незначительное невыполнение показателя произошло по причине пересмотра балансовой принадлежности, при оценке Государственной программы показатель признан выполненным;
– ремонт, возведение и реконструкция дорог – 8 242,6 км при задании 7 016,1 км (117,5%);
– ремонт, возведение и реконструкция дорожных сооружений – 5 003,25 пог. м при задании 4 090,8 пог. м (122,3%).

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий Государственной программы
2.1. Подпрограмма 1 «Республиканские автомобильные дороги» (заказчик – Минтранс)
Всего в соответствии с Задачами 1 и 2 Подпрограммы 1 в 2024 году и в 2021-2024 годы предусмотрена реализация 12 мероприятий. Выделенные средства предусмотрены для реализации 10 мероприятий. 
Информация о выполнении мероприятий Подпрограммы 1 Государственной программы за 2024 год и за 2021-2024 годы приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Информация о выполнении мероприятий Подпрограммы 1 Государственной программы за 2024 год и за 2021-2024 годы 

	№ меро-приятия
	Наименование мероприятия
	Оценка выполнения мероприятия

	1.
	Содержание дорог и дорожных сооружений

	Мероприятие за 2024 год и 2021-2024 годы выполнено

	2.
	Текущий ремонт дорог и дорожных сооружений

	Мероприятие за 2024 год и 2021-2024 годы выполнено
Отремонтировано по текущему ремонту:
за 2024 год: 
дорог – 1 748,7 км при задании 1 600 км (109,3%); дорожных сооружений – 1 420,6 пог. метров при задании 1 000 пог. метров (142,1%);
за 2021-2024 годы: 
дорог – 4 652,8 км при задании 4 140 км (112,4%); дорожных сооружений – 6 138,5 пог. метров при задании 4 165 пог. метров (147,4% ).

	3.
	Капитальный ремонт дорог и дорожных сооружений

	Мероприятие за 2024 год и 2021-2024 годы выполнено. 
Отремонтировано по капитальному ремонту:
за 2024 год: 
дорог – 76,3 км при задании 50 км (152,6%);
дорожных сооружений – 1 116,9 пог. метров при задании 615 пог. метров (181,6%);
за 2021-2024 годы:
дорог – 172,8 км при задании 150 км (115,2%);
дорожных сооружений – 3 964,6 пог. метров при задании 2 840 пог. метров (139,6% ).

	4.
	Возведение и реконструкция дорог и дорожных сооружений

	Мероприятие за 2024 год выполнено в полном объеме, за 2021-2024 годы не выполнено
Введены в эксплуатацию и реконструированы:
за 2024 год: 
дорог – 63,48 км при задании 63,4 км (100,1%);
дорожных сооружений – 2 487 пог. метров при задании 2 467,4 пог. метров (100,8%);
за 2021-2024 годы: 
дорог – 120,89 км при задании 212,4 км (56,9%);
дорожных сооружений – 4 404 пог. метров при задании 4 947,9 пог. метров (89%).
Невыполнение мероприятия за 2021-2024 годы связано с приостановлением финансирования международными финансовыми институтами, значительным увеличением в 2022 году стоимости дорожно-строительных материалов и дефицитом финансирования фактически сложившейся стоимости работ, а также отсутствием возможности корректировки показателей с учетом изменения подходов по распределению финансовых ресурсов.

	5.
	Осуществление научно-технической и инновационной деятельности 
	Мероприятие за 2024 год выполнено. За 2021-2024 годы мероприятие не выполнено, так как в 2021 году, в связи с существенным санкционным давлением средства внебюджетного централизованного фонда Минтранса были направлены на поддержку наиболее пострадавших предприятий, не связанных с работой дорожного хозяйства.
В рамках Плана работ по реализации мероприятия «Осуществление научно-технической и инновационной деятельности» Государственной программы «Дороги Беларуси» на 2021-2025 годы в 2024 году начаты работы по исследованию физико-механических характеристик асфальтобетонов, приготовленных с применением асфальтогранулята, для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог.  Завершение работ по теме предусмотрено в 2025 году.

	6.
	Типовое проектирование
	Мероприятие за 2024 год и 2021-2024 годы выполнено. Фактическое освоение по суммам заключенных договоров.
В рамках Плана работ по реализации мероприятия «Типовое проектирование» Государственной программы «Дороги Беларуси» на 2021-2025 годы в 2024 году разработано и утверждено в установленном порядке 4 технических кодекса установившейся практики,  3 Государственных стандарта Республики Беларусь, 2  методических дорожных документа, 1 альбом типовых конструкций.

	7.
	Обеспечение функционирования системы взимания платы за проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Республики Беларусь
	Мероприятие за 2024 год и 2021-2024 годы выполнено

	8.
	Обеспечение функционирования системы электронного сбора платы в режиме свободного многополосного движения за проезд транспортных средств по определенным дорогам Республики Беларусь и системы динамического взвешивания
	Мероприятие за 2024 год и 2021-2024 годы выполнено. Финансирование государственного учреждения «Белавтострада» осуществлялось под фактическую потребность.

	9.
	Погашение внутренних кредитов банков и выплата процентов по ним
	Мероприятие за 2024 год и 2021-2024 годы выполнено

	10.
	Улучшение материально-технической базы организаций дорожного хозяйства
	Мероприятие за 2024 год и 2021-2024 годы выполнено
В 2024 году приобретена специализированная техника для выполнения дорожных работ: за счет средств республиканского дорожного фонда приобретено 115 автосамосвалов, 2 автогрейдера, 29 погрузчиков,                        13 тракторов, за счет средств внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Минтранса и собственных средств организаций приобретено 5 автосамосвалов, 3 погрузчика и 1 трактор. 
Наличие у организаций республиканского дорожного хозяйства собственных средств позволило профинансировать мероприятие по улучшению материально-технической базы. Организациями приобретена специализированная техника для выполнения дорожных работ (грузопассажирские автомобили, тракторы, погрузчики, автогрейдеры, автомобили-самосвалы, косилки навесные, автомобили специальные с комплектом оборудования для зимнего (летнего) содержания автомобильных дорог и др.).

	11.
	Повышение скоростного режима
	Мероприятие за 2024 год и 2021-2024 годы выполнено
Протяженность автомобильных дорог с повышенным скоростным режимом за 2024 год и 2021-2024 годы составила 1 585,1 км при плане –
1 585,5 км (100%)

	12.
	Ремонт и реконструкция автомобильных дорог с повышением их несущей способности до 11,5 тонны на одиночную ось
	Мероприятие за 2024 год выполнено в полном объеме, за 2021-2024 годы не выполнено в связи с приостановлением финансирования международными финансовыми институтами, значительным увеличением в 2022 году стоимости дорожно-строительных материалов и дефицитом финансирования фактически сложившейся стоимости работ
Отремонтировано и реконструировано автомобильных дорог с повышением их несущей способности до 11,5 тонны на одиночную ось:
за 2024 год – 139,78 км при задании 113,4 км (123,3%);
за 2021-2024 годы – 293,69 км при задании 362,4 км (81%).


Вывод:
Из 12 мероприятий Подпрограммы 1:
за 2024 год выполнены в полном объеме – 12;
за 2021-2024 годы выполнены в полном объеме – 9.

2.2. Подпрограмма 2 «Местные автомобильные дороги» (заказчик- Облисполкомы)
Всего в соответствии с Задачей Подпрограммы 2 в 2024 году и 
в 2021-2024 годы предусмотрена реализация 6 мероприятий, на которые предусмотрено выделение средств.
Информация о выполнении мероприятий Подпрограммы 2 Государственной программы за 2024 год и за 2021-2024 годы приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Информация о выполнении мероприятий Подпрограммы 2 Государственной программы за 2024 год и за 2021-2024 годы 

	№ меро-приятия
	Наименование мероприятия
	Оценка выполнения мероприятия

	13.
	Содержание дорог и дорожных сооружений

	Мероприятие за 2024 год и 2021-2024 годы выполнено

	14-16
	Текущий ремонт дорог и дорожных сооружений, Капитальный ремонт дорог и дорожных сооружений, Возведение и реконструкция дорог и дорожных сооружений

	Мероприятие за 2024 год и 2021-2024 годы выполнено
Отремонтировано, возведено и построено:
за 2024 год: 
дорог – 3 429,6 км при задании 2 637 км (130,1%); дорожных сооружений – 1 510,55 пог. метров при задании 1 062,7 пог. метров (142,1%);
за 2021-2024 годы: 
дорог – 8 242,6 км при задании 7 016,1 км (117,5%); дорожных сооружений 5 003,25 пог. метров при задании 4 090,8 пог. метров (122,3%).

	17.
	Погашение внутренних кредитов банков и выплата процентов по ним
	Мероприятие за 2024 год и 2021-2024 годы выполнено

	18.
	Улучшение материально-технической базы организаций коммунального дорожного хозяйства
	Мероприятие за 2024 год и 2021-2024 годы выполнено
Наличие собственных средств у предприятий позволило выполнить мероприятие по улучшению материально-технической базы организаций коммунального дорожного хозяйства.


Вывод:
Все 6 мероприятий Подпрограммы 2 за 2024 год и за 2021-2024 годы выполнены в полном объеме.

3. Объемы финансирования мероприятий Государственной программы
[bookmark: _Hlk148706531][bookmark: _Hlk148012666]3.1. Всего по Государственной программе (заказчики – Минтранс и облисполкомы)
На реализацию Государственной программы направлены финансовые средства:
· в 2024 году в размере 3 074 893 002,16 рубля при плане 
2 933 020 506 рублей (104,8%);
· в 2021-2024 годы в размере 8 131 428 445,24 рубля при плане 
8 320 878 409,7 рубля (97,7%).
3.2. Подпрограмма 1 «Республиканские автомобильные дороги» (заказчик – Минтранс)
На реализацию Подпрограммы 1 направлены финансовые средства:
· в 2024 году в размере 1 874 977 181,88 рубля при плане 1 773 215 664 рубля (105,7%);
· в 2021-2024 годы в размере 5 253 939 262,59 рубля при плане 5 429 032 419,3 рубля (96,8%).
Фактические объемы финансирования мероприятий:
за 2024 год достигли объемов, запланированных Государственной программой с учетом внесенных в нее изменений постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.12.2023 № 982;
за 2021-2024 годы в связи с приостановлением финансирования международными финансовыми институтами возведения и реконструкции дорог и дорожных сооружений не достигли объемов, запланированных Государственной программой.
3.3. Подпрограмма 2 «Местные автомобильные дороги» (заказчик- Облисполкомы)
На реализацию Подпрограммы 2 направлены финансовые средства:
· в 2024 году в размере 1 199 915 820,28 рубля при плане 1 159 804 842 рубля (103,5%);
· в 2021-2024 годы в 2 877 489 182,65 рубля при плане 2 891 845 990,4 рубля (99,5%).
Фактические объемы финансирования мероприятий:
за 2024 год достигли объемов, запланированных Государственной программой с учетом внесенных в нее изменений постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.12.2023 № 982;
за 2021-2024 годы в связи с приостановлением финансирования международными финансовыми институтами ремонта, возведения и реконструкции местных дорог и дорожных сооружений не достигли объемов, запланированных Государственной программой.

4. Факторы, повлиявшие на ход реализации Государственной программы
Факторы, повлиявшие на ход реализации Государственной программы:
за 2024 год – отсутствуют. Все 18 мероприятий Государственной программы за 2024 год выполнены в полном объеме. Фактические объемы финансирования мероприятий за 2024 год достигли объемов, запланированных Государственной программой с учетом внесенных в нее изменений постановлением Совета Министров Республики Беларусь                        от 29.12.2023 № 982;
за 2021-2024 год – приостановление финансирования международными финансовыми институтами не позволило достигнуть выполнения всех мероприятий. Из 18 мероприятий Государственной программы за 2021-2024 годы выполнены 15 мероприятий. Фактические объемы финансирования мероприятий не достигли объемов, запланированных Государственной программой.
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.12.2023 № 982 на основании протокола заседания Президиума Совета Министров Республики Беларусь от 30.05.2023 №2 и протокола поручений Премьер-министра от 01.06.2023 №04/5пр в Государственную программу «Дороги Беларуси» на 2021-2025 годы внесены изменения.
С учетом изменившихся экономических условий, обусловленных санкционной политикой недружественных государств в отношении нашей страны, и приоритетных направлений развития секторов экономики обеспечена актуализация Государственной программы и предусмотрены мероприятия, позволяющие компенсировать отставание от запланированных параметров Государственной программы:
уменьшена протяженность возведения и реконструкции республиканских дорог;
увеличена протяженность ремонта республиканских автомобильных дорог;
увеличена протяженность ремонта, возведения и реконструкции местных автомобильных дорог;
исключены объекты реконструкции республиканских дорог М-10, 
М-8, строительство обходов г. Витебска и г. Полоцка, моста через р. Западный Буг на автомобильной дороге Р-94, финансирование которых планировалось осуществлять за счет средств международных финансовых организаций;
включены дополнительно объекты по реконструкции моста через р. Лучеса на автомобильной дороге Р-87, путепровода через железную дорогу на автомобильной дороге Р-115, путепровода на автомобильной дороге М-10.

5. Основные результаты, достигнутые в отчетном году, в части реализации Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 29.07.2021 № 292 «Об утверждении Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы» в сфере дорожного хозяйства предусмотрено:
возвести и реконструировать не менее 500 километров республиканских дорог, выполнить работы по ремонту не менее 7000 километров местных дорог, что позволит повысить скорость и безопасность перемещения грузов и пассажиров;
увеличить плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до 364,5 километра в расчете на 1000 кв. километров территории республики; 
реконструировать и возвести 20 титульных объектов с вводом 
24 мостов и путепроводов, из них 16 первоочередных мостовых сооружений;
начать реконструкцию главной транспортной артерии республики – автомобильной дороги М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации (Редьки);
реализовать наиболее значимые проекты – М-3 Минск – Витебск, 
М-7/Е28 Минск – Ошмяны – граница Литовской Республики (Каменный Лог), М-10 граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин, Р-46 Лепель – Полоцк – граница Российской Федерации (Юховичи), М-8/Е95 граница Российской Федерации (Езерище) – Витебск – Гомель – граница Украины (Новая Гута), участок дороги от Витебска до Орши; 
Р-53 Слобода – Новосады, строительство обходов г. Витебска, г.п. Мир, 
г. Могилева и г. Полоцка.
Реализация показателей дорожного хозяйства, предусмотренных Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 - 2025 годы, приведена в таблице 3.




10

Таблица 3 – Реализация показателей дорожного хозяйства, предусмотренных Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы (далее – ПСЭР)
	Предусмотрено ПСЭР
	Предусмотрено Государственной программой 
на 2021-2025 годы 
(с учетом изменений)
	Выполнение за
	Оценка выполнения показателя ПСЭР 
на 2021-2025 годы

	Примечание 


	наименование показателя
	единицы изме-рения
	значение показателя
	единицы изме-рения
	значение показателя
	2024 год
	2021-2024 годы
	
	

	Возведение и реконструкция республиканских дорог
	км
	500,0
	км
	237,6
	63,5
	120,89
	Ожидается к выполнению в объеме 138,2 км
	В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.12.2023 №982 на основании протокола заседания Президиума Совета Министров Республики Беларусь от 30.05.2023 №2 и протокола поручений Премьер-министра от 01.06.2023  №04/5пр в Государственную программу "Дороги Беларуси"  на 2021-2025 годы внесены изменения (значение показателя уменьшено). Выпадающие объемы работ по возведению и реконструкции республиканских автодорог будут компенсированы выполнением работ по их ремонту.

	Ремонт местных дорог
	км
	7 000,0
	км
	7 789,6
	3 429,6
	8 242,6
	Ожидается к выполнению в объеме                  9 000 км 
	В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.12.2023 №982 на основании протокола заседания Президиума Совета Министров Республики Беларусь от 30.05.2023 №2 и протокола поручений Премьер-министра от 01.06.2023  №04/5пр в Государственную программу "Дороги Беларуси"  на 2021-2025 годы внесены изменения (значение показателя увеличено)

	Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием
	км на 1000 кв км террито-рии респуб-лики
	364,5
	км на 1000 кв км террито-рии респуб-лики
	363,9
	364,2
	364,2
	Ожидается к выполнению в объеме 364,2 км 
	В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.12.2023 №982 на основании протокола заседания Президиума Совета Министров Республики Беларусь от 30.05.2023 №2 и протокола поручений Премьер-министра от 01.06.2023  №04/5пр в Государственную программу "Дороги Беларуси"  на 2021-2025 годы внесены изменения (значение показателя уменьшено)

	Количество титульных объектов по возведению и реконструкции мостов и путепроводов 
	шт.
	20
	шт.
	23
	7
	16
	Ожидается к выполнению в объеме 23 штук
	В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.12.2023 №982 на основании протокола заседания Президиума Совета Министров Республики Беларусь от 30.05.2023 №2 и протокола поручений Премьер-министра от 01.06.2023  №04/5пр в Государственную программу "Дороги Беларуси"  на 2021-2025 годы внесены изменения (значение показателя увеличено)

	Количество мостов и путепроводов, включенных в титульные объекты по возведению и реконструкции сооружений
	шт.
	24
	шт.
	27
	8
	20
	Ожидается к выполнению в объеме 27 штук
	В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.12.2023 №982 на основании протокола заседания Президиума Совета Министров Республики Беларусь от 30.05.2023 №2 и протокола поручений Премьер-министра от 01.06.2023  №04/5пр в Государственную программу "Дороги Беларуси"  на 2021-2025 годы внесены изменения (значение показателя увеличено)

	в том числе количество первоочередных мостов и путепроводов, включенных в титульные объекты по возведению и реконструкции сооружений
	шт.
	16
	шт.
	16
	6
	16
	Выполнен
	Введены в эксплуатацию

	Начало работ по реконструкции автомобильной дороги
М-1/Е30 Брест (Козловичи) - Минск - граница Российской Федерации (Редьки)
	 - 
	 - 
	 - 
	Не предусмотрено
	 - 
	 - 
	Начало работ по реконструкции дороги не ожидается (за 2021-2024 годы разработана предпроектная документация по реконструкции дороги в Брестской области)
	В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.12.2023 №982 на основании протокола заседания Президиума Совета Министров Республики Беларусь от 30.05.2023 №2 и протокола поручений Премьер-министра от 01.06.2023  №04/5пр в Государственную программу "Дороги Беларуси"  на 2021-2025 годы внесены изменения (начало работ по реконструкции дороги не предусмотрено)

	Наиболее значимые проекты:
М-3 Минск - Витебск
	 - 
	 - 
	км
	17,7
	15,0
	15,0
	Ожидается к выполнению в объеме 
17,7 км 
	

	М-7/Е28 Минск - Ошмяны - граница Литовской Республики (Каменный Лог)
	 - 
	 - 
	км
	104,1
	
	3,45
	Ожидается к выполнению в объеме 3,45 км                       
	В связи с приостановлением финанси-рования Европейским инвестиционным банком, работы  по реконструкции автомобильной дороги М-7/Е 28  не выполняются.

	М-10 граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин
	 - 
	 - 
	 - 
	Исключен
	
	
	Не подлежит выполнению
	В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.12.2023 №982 на основании протокола заседания Президиума Совета Министров Республики Беларусь от 30.05.2023 №2 и протокола поручений Премьер-министра от 01.06.2023  №04/5пр в Государственную программу "Дороги Беларуси"  на 2021-2025 годы внесены изменения (объект исключен  из Государственной программы)

	Р-46 Лепель - Полоцк - граница Российской Федерации (Юховичи)
	 - 
	 - 
	км
	29,6
	29,62
	29,62
	Выполнен
	Введен в эксплуатацию

	М-8/Е95 граница Российской Федерации (Езерище) - Витебск - Гомель - граница Украины (Новая Гута), участок дороги от Витебска до Орши
	 - 
	 - 
	 - 
	Исключен
	
	
	Не подлежит выполнению
	В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.12.2023 №982 на основании протокола заседания Президиума Совета Министров Республики Беларусь от 30.05.2023 №2 и протокола поручений Премьер-министра от 01.06.2023  №04/5пр в Государственную программу "Дороги Беларуси"  на 2021-2025 годы внесены изменения (объект исключен  из Государственной программы)

	Р-53 Слобода - Новосады
	 - 
	 - 
	км
	20,8
	14,56
	20,95
	Выполнен
	

	строительство обхода г.Витебска
	 - 
	 - 
	 - 
	Исключен
	
	
	Не подлежит выполнению
	В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.12.2023 №982 на основании протокола заседания Президиума Совета Министров Республики Беларусь от 30.05.2023 №2 и протокола поручений Премьер-министра от 01.06.2023  №04/5пр в Государственную программу "Дороги Беларуси"  на 2021-2025 годы внесены изменения (объект исключен  из Государственной программы)

	строительство обхода г.п. Мир
	 - 
	 - 
	км
	4,5
	
	4,57
	Выполнен
	Введен в эксплуатацию

	строительство обхода г.Могилева
	 - 
	 - 
	км
	11,5
	
	11,5
	Выполнен
	Введен в эксплуатацию

	строительство обхода г.Полоцка
	 - 
	 - 
	 - 
	Исключен
	
	
	Не подлежит выполнению
	В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.12.2023 №982 на основании протокола заседания Президиума Совета Министров Республики Беларусь от 30.05.2023 №2 и протокола поручений Премьер-министра от 01.06.2023  №04/5пр в Государственную программу "Дороги Беларуси"  на 2021-2025 годы внесены изменения (объект исключен  из Государственной программы)




6. Результат оценки эффективности реализации Государственной программы
Первый этап
Подпрограмма 1
Степень реализации мероприятий Подпрограммы 1 рассчитывается по формуле 
СРм = Мв / М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;
Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде;
М – - общее количество мероприятий, запланированных подпрограммой к реализации в отчетном периоде.

Степень реализации мероприятий Подпрограммы 1 СРм равна:
за 2024 год – 1,0 (12 мероприятий реализованных в полном объеме из 12 мероприятий предусмотренных к реализации);
за 2021-2024 годы – 0,8 (9 мероприятий реализованных в полном объеме из 12 мероприятий предусмотренных к реализации).

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по формуле 

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего задачи подпрограммы;
ЗПп/пф – значение целевого показателя, характеризующего задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя, характеризующего задачи подпрограммы.
Степень достижения планового значения целевого показателя по Подпрограмме 1 СДп/ппз с учетом расчета степени достижения каждого целевого значения равна:
за 2024 год – 9,0;
за 2021-2024 годы – 8,3.

Степень решения задач подпрограммы рассчитывается по формуле

			 
СРп/п = Σ СДп/ппз / N, где:

СРп/п – степень решения задач подпрограммы;
СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего задачи подпрограммы;
N – количество целевых показателей, характеризующих задачи подпрограммы.

Степень решения задач Подпрограммы 1 СРп/п равна:
за 2024 год – 1,0 (9,0 – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего задачи подпрограммы, 
9 – количество целевых показателей, характеризующих задачи подпрограммы);
за 2021-2024 годы – 0,9 (8,3 – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего задачи подпрограммы, 
9 – количество целевых показателей, характеризующих задачи подпрограммы).
Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений степени решения задач подпрограммы и степени реализации ее мероприятий и рассчитывается по формуле:

[image: ] где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
СРп/п - степень решения задач подпрограммы;
СРм - степень реализации мероприятий;
Ффп - объем фактически освоенных финансовых средств на реализацию подпрограммы в отчетном периоде;
Фпп - объем запланированных финансовых средств на реализацию подпрограммы в отчетном периоде.

Эффективность реализации Подпрограммы 1 ЭРп/п равна:
за 2024 год – 0,95 (1,0 – степень решения задач подпрограммы,
1,0 – степень реализации мероприятий, 1 874 977 181,88 рубля – объем фактически освоенных финансовых средств на реализацию 
Подпрограммы 1 в отчетном периоде, 1 773 215 664,00 рубля – объем запланированных финансовых средств на реализацию Подпрограммы 1 в отчетном периоде);
за 2021-2024 годы – 0,9 (0,9 – степень решения задач подпрограммы, 0,8 – степень реализации мероприятий, 5 253 939 262,59 рубля – объем фактически освоенных финансовых средств на реализацию 
Подпрограммы 1 в отчетном периоде, 5 429 032 419,30 рубля – объем запланированных финансовых средств на реализацию Подпрограммы 1 в отчетном периоде).
Исходя из полученного значения, эффективность реализации Подпрограммы 1 за 2024 год и за 2021-2024 годы признается высокой.

Подпрограмма 2 (рассчитывается по аналогии с Подпрограммой 1) 
Степень реализации мероприятий Подпрограммы 2 равна:
за 2024 год – 1,0 (6 мероприятий, реализованных в полном объеме из 
6 мероприятий, предусмотренных к реализации);
за 2021-2024 годы – 1,0 (6 мероприятий, реализованных в полном объеме из 6 мероприятий, предусмотренных к реализации).
Степень достижения планового значения целевого показателя по Подпрограмме 2 с учетом расчета степени достижения каждого целевого значения равна:
за 2024 год – 3,0; 
за 2021-2024 годы – 3,0.
Степень решения задач Подпрограммы 2 равна:
за 2024 год – 1,0 (3,0 – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего задачи подпрограммы, 3 – количество целевых показателей, характеризующих задачи подпрограммы);
за 2021-2024 годы – 1,0 (3,0 – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего задачи подпрограммы, 
3 – количество целевых показателей, характеризующих задачи подпрограммы).
Эффективность реализации Подпрограммы 2 равна:
за 2024 год – 0,97 (1,0 – степень решения задач подпрограммы, 1,0 – степень реализации мероприятий, 1 199 915 820,28 – объем фактически освоенных финансовых средств на реализацию подпрограммы в отчетном периоде, 1 159 804 842,0 рубля – объем запланированных финансовых средств на реализацию подпрограммы в отчетном периоде).
за 2021-2024 годы – 1,0 (1,0 – степень решения задач подпрограммы, 1,0 – степень реализации мероприятий, 2 877 489 182,65 рубля – объем фактически освоенных финансовых средств на реализацию подпрограммы в отчетном периоде, 2 891 845 990,4 рубля – объем запланированных финансовых средств на реализацию подпрограммы в отчетном периоде).
Исходя из полученного значения, эффективность реализации Подпрограммы 2 за 2024 год и за 2021-2024 годы признается высокой.

Второй этап
Государственная программа
Степень достижения планового значения сводного целевого показателя рассчитывается по формуле 

СД гппз = ЗП гпф / ЗП гпп, где:

СДгппз – степень достижения планового значения сводного целевого показателя;
ЗПгпф – значение сводного целевого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПгпп – плановое значение сводного целевого показателя.

Степень достижения планового значения сводного целевого показателя в целом по Государственной программе равна:
за 2024 год – 2,0 (87,4 процента и 364,2 км на 1000 кв. м территории республики – значения сводных целевых показателей, фактически достигнутые на конец отчетного периода, 86,8 процента и 363,9 км на 1000 кв. м территории республики – плановые значения сводных целевых показателей);
за 2021-2024 годы - 2,0 (87,4 процента и 364,2 км на 1000 кв. м территории республики – значения сводных целевых показателей, фактически достигнутые на конец отчетного периода, 86,8 процента и 363,9 км на 1000 кв. м территории республики – плановые значения сводных целевых показателей).
Степень достижения цели Государственной программы рассчитывается по формуле:

						 q
CPгп = Σ СДгппз / Q, где:
						 1

СРгп – степень достижения цели Государственной программы;
СДгппз – степень достижения планового значения сводного целевого показателя;
Q – количество сводных целевых показателей.

Степень достижения цели Государственной программы равна:
за 2024 год – 1 (2,0 – степень достижения планового значения сводного целевого показателя, 2 – количество сводных целевых показателей);
за 2021-2024 годы – 1 (2,0 – степень достижения планового значения сводного целевого показателя, 2 – количество сводных целевых показателей).
Эффективность реализации Государственной программы оценивается в зависимости от значений степени ее реализации и эффективности реализации входящих в нее подпрограмм и рассчитывается по формуле:
[image: ]где:

ЭРгп – эффективность реализации Государственной программы;
СРгп – степень достижения цели Государственной программы;
СРп/п – степень решения задач подпрограмм;
СРм – степень реализации мероприятий;
Фф – объем фактически освоенных финансовых средств на реализацию Государственной программы в отчетном периоде;
Фп – объем запланированных финансовых средств на реализацию Государственной программы в отчетном периоде;
j – количество подпрограмм.

Степень эффективности реализации Государственной программы равна:
за 2024 год – 0,95 (1,0 – степень достижения цели Государственной программы, 2,0 – степень решения задач подпрограмм, 2,0 – степень реализации мероприятий Государственной программы, 3 074 893 002,16 рубля – объем фактически освоенных финансовых средств на реализацию Государственной программы в отчетном период, 2 933 020 506 рублей – объем запланированных финансовых средств на реализацию Государственной программы в отчетном периоде, 2 – количество подпрограмм);
за 2021-2024 годы – 1,0 (1,0 – степень достижения цели Государственной программы, 1,9 – степень решения задач подпрограмм, 
1,8 – степень реализации мероприятий Государственной программы,
8 131 428 445,24 рубля – объем фактически освоенных финансовых средств на реализацию Государственной программы в отчетном период,
8 320 878 409,7 рубля – объем запланированных финансовых средств на реализацию Государственной программы в отчетном периоде, 
2 – количество подпрограмм).

Исходя из полученного значения, эффективность реализации Государственной программы за 2024 год и за 2021-2024 годы признается высокой.

7. Внесение ответственным заказчиком изменений и (или) дополнений в программу
В 2024 году в Государственную программу изменения не вносились.
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